



**KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**2018. október 2-án
tartott**

rendkívüli ülésének

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 2. napján 17⁰⁰ órai Kaposfő Község Önkormányzata Tárgyalótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Jelen vannak:

Sztányi Tibor	polgármester
Kardos László	alpolgármester
Benedek László	képviselő
Pitz Sándor	képviselő
Varga Tibor	képviselő
Vörhendi Gyuláné	képviselő

Távol vannak:

Matesz Péter	képviselő
--------------	-----------

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Dr. Sárhegyi Judit	megyei jegyző
Törzsök Gabriella	jegyző
Vajai Csilla	projektmenedzser

3 fő érdeklődő

Sztányi Tibor polgármester

Köszönti a megjelenteket. Külön nagy szeretettel köszönti Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyzőt. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van. Az ülést megnyitja.

Megállapítja továbbá, hogy a mai ülés összehívása nem az SZMSZ szerint történt. Az ülést a polgármester hívja össze. 2 képviselő kezdeményezte az ülés összehívását, de nem írásban. A polgármesternek az írásbeli kezdeményezést követően kötelessége összehívni a testületi ülést. Tudomásul kell venni, hogy ez így történt.

Javasolja a napirendi pont elfogadását. A napirendhez nem érkezett írásos anyag.

Javasolt napirend:

- 1./ Beszámoló a futó pályázatokról
Előadó: Varga Tibor képviselő

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

**Kaposfő Község Önkormányzat
291/2018. (X. 02.) Képviselő-testületi határozata**

Kaposfő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 2. napján tartandó rendkívüli ülés napirendjét a fenti javaslat szerint elfogadja.

Napirend tárgyalása:

1./ Beszámoló a futó pályázatokról

Előadó: Varga Tibor képviselő

Sztányi Tibor polgármester

Átadja a szót a jegyző asszonynak és a képviselő társaknak, akik ezt a mai ülést kezdeményezték.

Hozzászólások

Törzsök Gabriella jegyző

Múlt hét csütörtökön a rendkívüli testületi ülésen jelezte a testületnek, hogy a kerékpárúttal kapcsolatos pályázattal gond van. A Kincstár küldött ki egy e-mailt, ami nem hagyta nyugodni. Egyeztetett a Kincstárral, akik nem nyugtatták meg. Mivel ő a település jegyzője, őt is érinti a pályázatok sorsa. A TOP-os pályázatoknál a Somogy Megyei Önkormányzat is konzorciumi tag, ezért bement Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyzőhöz a pályázatok miatt. Áttekintették az összes futó pályázatot. Olyan információk jutottak a birtokába, amit a testülettel is szeretett volna minél hamarabb megosztani. A három pályázattal kapcsolatban a projektmenedzser gyakorlatilag érdemben munkavégzést nem csinált. Ezzel átadja a szót a megyei jegyzőnek.

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Köszöni a meghívást. Jobb lett volna, ha kellemesebb témában találkoztak volna. Sajnos ő sem tud jó hírrel szolgálni a testületnek. Három projektje van a községnek, amely TOP-os forrást nyert. Egy óvodai projekt 185.250 eFt összegű pályázat, amelyben a keretindikátor a bölcsőde. 2018. október 31. dátum köbe van vésve, ha nem nyújtott be a település Irányító Hatósági engedélyt, ami felmenti őt a kötelezettség alól. Ez nem történt meg.

Jelenleg 2018. október 2-a van, 4 mérföldkő járt le eredménytelenül. Szakmai beszámolókat nem nyújtottak be Kaposfőrről, így mind a négy hiányzik. Az 5. mérföldkő 2018. október 15-én jár le, ezt követő 15 napon belül kell beadni egy szakmai beszámolót, ami már a kivitelezés 50%-os készültségi foka lenne. Nem ismeri a megvalósulását a projektnek, ténylegesen. Előlegigénylés nem történt, kifizetési kérelem nem lett beadva. A módosítási igényt részlegesen fogadták el. 2019. február 28-án zárulna le az óvodai projekt. Irányító hatósági kérelmet nem láttak ezzel kapcsolatban. A mérföldköveket tisztába kell tenni. Pillanatnyilag nem tudja, hogy mi van kész. Azt ismerteti, amit a pályázati felületen látott. Ebben a pályázatban konzorciumi partner a Somogy Megyei Önkormányzat 100%-os tulajdonú cég. A tervezettség elkészült, amelyről 2017. nyarán az önkormányzatnak megküldték a papír alapú dokumentumokat. E-maillal igazolni tudja. Kormányrendelet írja elő, hogy 50% pénzüsszeget le kell kötni és 10% kifizetéssel kell rendelkezni a projektben egy éven belül. Mivel kifizetési kérelem nem került benyújtásra, így ez nem történhetett meg. Nem tudja, hogy van-e lekötve 50% kiviteli munka a projektben. Ha a kivitelező még nincs kiválasztva, akkor ez lehetetlen lenne. Ettől eltérhetnek, de ehhez is kell IH engedély.

Ebben a projektben az a sürgős teendő, hogy a mérföldköveket módosítani kell. Tisztába kell tenni a tervdokumentációt. A mérföldkő átütemezést követően módosítási igényt kell benyújtani a MÁK felé. Ezzel egyidejűleg 2 db IH engedélyt kell becsatolni. Ennek október 31-e előtt meg kell történni.

A sportcsarnok energetikai pályázatnál nagyjából ugyanígy áll a helyzet. Itt sem történt előlegigénylés, egy kifizetési kérelem került rögzítésre, de nem történt meg a beküldése. Ebben a projekten a megyei önkormányzat végezte el a tervezési feladatokat. A megye

választotta ki a tervezőt. Az első tervező céggel – Energo Kft – beadták a pályázatot ugyan, de utána nem végeztek jó munkát. Közös megegyezéssel szerződést bontottak. Ezt követően az Oxygen Kft.-t választották ki, akik elkészítették a sportcsarnok energetikai terveit. 2018. február 23-án megküldték a terveket véleményezésre az önkormányzatnak. Választ nem kaptak rá. A tervekre szóló határidő május 31-én lejárt. Ezért május 17-én az elkészült terveket elküldték. Az önkormányzat nélkül igazolták le a teljesítést, és kifizették a tervezőt. Ezeket a számlákat rögzítette a rendszerben a projektmenedzser. A korábbi elnök szerette volna, hogy a megyei önkormányzat minél több feladatot végezzen el a településeknek. A tervezési feladat így került a megyei önkormányzatra. Az új elnök úr azonban úgy gondolta, hogy csak abban az esetben igazolja a tervező munkáját, ha azzal az adott önkormányzat egyetért. A tervek a településeknek készülnek, nem pedig a megyei önkormányzatnak. Minden esetben úgy igazoltak teljesítést, hogy a polgármester nyilatkozata ott van, az elnök úr és a megyei jegyző teljesítésigazolása mögött, hogy egyetért a település a tervekkel. Ez Kaposfő esetében nem így történt. Nem tudja, hogy megfelelőek-e ezek a tervek. Amit a polgármester úr kért, hitelesített dokumentumcsomagot a tegnapi napon tértivevényes levélként megküldték a községnek. Nem jött be érte a polgármester. Ez a pályázat is olyan típusú, amelynél az október 31. dátum köbe vésett teljesítési dátum. Ekkor 100%-os készültségi foknál kellene állni. A MÁK-nak úgy tűnik jelenleg, hogy a sportcsarnok energetikai fejlesztésével október 31-re készen van a település. Ebben a projektben is mérföldköveket kell módosítani, IH engedélyt kell benyújtani a határidő módosításra, illetve a pénzügyi feladatokra.

A harmadik pályázat a kerékpárút fejlesztése. Ebben a projektben a megyei önkormányzat is látott el projektmenedzseri feladatokat. Tóth Zoltán kollégája dolgozott benne, ezért előlegigénylés történt. Az volt az apropója, hogy tegnap a jegyző asszonnyal találkozott, mert a MÁK jelezte neki, hogy van egy 2018. október 5-i határidő, amit ha nem teljesít az önkormányzat, akkor visszavonásra kerül a pályázat. Lehet, hogy nem volt pontos a fogalmazás, és nagy volt az ijedség. Nem a pályázat visszavonásáról van szó, hanem az első mérföldköztől számított egy éven belül nem költik el a pénzt és nem adják be az elszámolást, akkor az előleget vissza kell fizetni. Később ezt újra le lehet igényelni. Jelenleg 25%-os készültségnek kellene lennie ennél a projektnél. 100% készültség 2018. december 31. napjára van predesztinálva. A feladatok ugyanazok, mint a korábban említett pályázatoknál. 2018. október 5-ig be kell nyújtani egy kifizetési kérelmet, hogy ne kelljen az előleget visszafizetni. Kell IH engedély a határidő hosszabbításhoz, valamint a mérföldköveket teljes egészében át kell dolgozni, egy olyan reális ütemre, amit az önkormányzat teljesíteni tud. Elkészült a kerékpár-hálózati terv, amit a projekt kezdésétől számított fél éven belül kötelező benyújtani. Ezt határidőre benyújtották, de a mérföldkö elutasításra került. Ezt azonban senki sem javította ki. Nagy kérdés, hogy ez nem okoz-e a későbbiekben problémát a projektben. Erre nem tudott ő sem megfelelő választ kapni senkitől.

Ma október 2-a van. 29 nap mínusz négy napos ünnep áll rendelkezésre arra, hogy ezek a dolgok rendbe jöhessenek. Úgy tudja, hogy a jelenlévő hölgy látta el a projektmenedzsmenti feladatokat mindhárom pályázat esetében. Elnézést kér, hogy ítélkezik, de muszáj kimondani, amit gondol, hogy az összes felsorolt és el nem végzett feladatot neki kellett volna ellátnia. A projekttel együtt kell lélegezni, mert a projekt lemarad. Azt hozzá kell fűzni, hogy a TOP-os forrásokat egyszerre adták meg a településeknek, egyszerre kell lefolytatni a kötelező eljárásokat, egyszerre kell megfogadni a szakembereket, ezért ez lelassítja a projekteket. A szereplők képtelenek határidőre elkészülni. Ettől függetlenül a projekt adminisztrációnak napra készen kell lenni. Úgy érzi, hogy itt a minimális erőfeszítés sem történt meg annak érdekében, hogy ezek a projektek kövessék egymást. Az EPTK felületről ismertette az információkat. Eltérő dokumentum nem lehet, ami mást mutasson. Nincs szakmai beszámoló, nincs kifizetési kérelem stb. Ezekben a pályázati adminisztrációban nem történt semmi. Nincs ismerete arról, hogy a közbeszerzőt kiválasztották-e, hogyan állnak a kivitelezéssel, rendelkezésre állnak-e a tervdokumentumok stb. Azt tudja, hogy a projektekben a jogvesztő

határidők ellenére nem történt érdemi munkavégzés. A Magyar Államkincstárnak, a minisztériumoknak és a megyei önkormányzatnak is úgy tűnik, mintha ezek a projektek a szerződéskötéstől követően nem mozdultak el. Ebben az egy hónapban valakinek nagyon össze kell szednie magát. Nyilván a testület döntésétől függ, hogy ezt ki teszi majd meg. Elnök úrral megbeszélte a kialakult helyzetet. A megyei önkormányzat az egyik projektben 2,5 millió forinttal, a másik projektben 1,5 millió forinttal vesz részt. Elemi érdekük, hogy az elszámolások rendben legyenek. Előlegigénylés nélkül tették bele a pénzt. Elnök úr felhatalmazta őt, hogy ajánlja fel a megyei önkormányzat segítségét, természetesen térítésmentesen azért, hogy a tűzoltási munkákat el tudják végezni. Tudnak abban is segíteni, hogy olyan projektmenedzsereket ajánljanak Kaposfőnek, akiknek van kifutó projektjük és felszabadul a kapacitásuk. Amíg a következő projektmenedzsert ki nem választja a testület, addig nem lesz projektmenedzser, a megyei önkormányzat látja el a szükséges projektekkel kapcsolatos feladatokat. Természetesen csak akkor, ha ma úgy dönt a testület, hogy nem akar tovább a jelenlegi projektmenedzserrel dolgoztatni. Projektmenedzser csak magánszemély, természetes személy lehet. Neki minden információt és segítséget megadnak ahhoz, hogy elindulhasson. Nagyon szívesen segít mindenben a megyei önkormányzat, ha ezt a testület igényli.

Sztányi Tibor polgármester

Megköszöni a megyei jegyző korrekt, tárgyilagos tájékoztatását. Készült arra, hogy az elektronikus felületet megnézhessék. Itt van a projektmenedzser, hogy válaszolhasson szemtől szembe az esetlegesen felmerülő kérdésekre. A múlt héten tájékoztatta arról a testületet, hogy szeptember 25-én voltak a Pénzügyminisztériumban egy megbeszélésen két projekt miatt. A kerékpárút és az ivóvízminőség-javító pályázatokban átfedések vannak. Egymásra épülnek. A megbeszélésen a kaposvári államkincstár két képviselője, a Pénzügyminisztérium képviselője, a polgármester, a projektmenedzser és a két tervező vett részt. Megállapodás született arról, hogy a párhuzamos kivitelezés hogyan valósuljon meg. Kettős finanszírozás nem lehet. 2019. december 31-ig mindkét projektnek el kell készülnie. A Magyar Közút Zrt. konzorciumi partnerre várnak, hogy kilép-e a projektből.

Az óvodánál elkészültek a tervek, a kiviteli tervekre várnak a továbblépéshez. A csúszás oka, hogy a testület ingatlanokat vásárolt ahhoz, hogy megfelelő hely legyen a leendő óvoda felépítéséhez. Ehhez rendezési tervet is módosítani kellett.

A sportszarnok projektjénél kétszer tárgyalta a testület a kiviteli terveket. A képviselők vették észre, hogy a tervdokumentáció nem megfelelő. Olyan adatok szerepeltek benne, amelyek nem valósak. Kérték a módosítását.

Lehetőség van számítógépen a kivetítésre, hogy meggyőződjenek a képviselők arról, hogy milyen dokumentumokat küldtek be.

Dr. Sárhegyei Judit megyei jegyző

Valóban módosítási igényeket küldött be az önkormányzat, melyeket vagy elfogadtak, vagy nem. Az a probléma, hogy a mérföldkövekhez nem kapcsolódik szakmai beszámoló. Ha rámegegy a polgármester a hatályos támogatási szerződésre meglátja a mérföldköveket. Ha rálép a polgármester a szakmai beszámolóra nem lát semmit, holott a kerékpárútnál 6 szakmai beszámolót kellett volna feltölteni. Teljesítés nélkül mentek el a mérföldkövek.

Varga Tibor képviselő

A polgármester első mondatára szeretne reagálni. A múlt héten csütörtökön, a rendkívüli testületi ülésen, október 2-ára tűzték ki a következő ülés dátumát a képviselők és a polgármester a futó pályázatokról szóló napirend vonatkozásában. Erről tárgyal ma a testület

éppen. Tegnap a polgármester le akarta mondani a mai ülést. Ezért ő Vörhendi Gyuláné képviselő társával közösen hívta össze a mai ülést, melyen mindenki megjelent.

A megyei jegyző asszonyt is ő hívta meg, meghívóval.

Az a lényeg, hogy a három elnyert pályázatot a település ne bukja el. Ezt tűzzék ki célul. A megyei jegyző asszony is azért jött el, hogy elmondja, miben tud segíteni a községnek a megyei önkormányzat.

A két jegyző átnézte a pályázatokat és elmondták külön-külön ugyanazt, hogy nem jól mennek a projektek. Ki kell találni, hogyan tudnak továbblépni. A testületi ülést azért hívták össze, hogy megtalálják a módját a továbblépésnek. Ne legyen visszafizetés ismét.

Pitz Sándor képviselő

Olyan tájékoztatást kapott a jegyző asszonytól, hogy ha ma nem váltja le a testület a projektmenedzsert, akkor mindhárom pályázatot a község elbukja. Ilyen információ van kint a faluban is.

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Amit jelenleg lát az, hogy a projektmenedzser nem látta el a projekt adminisztrációs feladatait. Ő, mint konzorciumi partner megítélése, amit elmondott. Ha ezzel a mentalitással zajlik le a következő egy hónap, akkor elbuknak a pályázatok. Ha holnap nekiáll dolgozni a projektmenedzser és minden idejét erre fordítja, akkor megmenthetők a pályázatok. Ezt nem neki kell megítélni, hogy mire képes. A polgármester a projektmenedzser munkáltatója. Neki kell megítélni azt, hogy a jelenlegi projektmenedzserrel meg lehet-e oldani a feladatokat, vagy sem. Amit a pályázati felületen lát az nulla. Sajnos ezt ki kell mondani. Ez nem elegendő. A valóságban nem tudja, hol tartanak a pályázatok, azt meg sem tudja ítélni. Pillanatnyilag ez nem jól van, ha ehhez sürgősen nem nyúl hozzá valaki, akkor a pályázatok megálltak.

Pitz Sándor képviselő

Ha nem váltja le a testület a projektmenedzsert, akkor elbuknak a pályázatok? Ha meghallgatják a másik felet, egészen más lesz a kép.

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Kihangsúlyozza, hogy ezt a kérdést nem neki kell megítélnie. Ez a testület és a polgármester felelőssége. Ha elkezd dolgozni még megmenthetők a pályázatok, ha folytatja az eddigieket a pályázatok elbuknak. Nem tudja, milyen ráhatás van a projektmenedzserre.

Az is elképzelhető, hogy az óvoda 100%-ba elkészült és a gyerekek már bent játszanak, de ez egy állapot. Attól még a pályázatot nem tudják elszámolni, ha a pályázati adminisztráció nincsen rendben. Akkor olyan, mintha az önkormányzat saját forrásból építette volna fel az ovit, mivel a pályázatot nem lehet elszámolni. Ahhoz, hogy az állam pénzt adjon alapfeltétele a pályázati dokumentáció. Őt nem érdekli, hogy mennyi melléklet készült el akkor, ha ez nem jelenik meg az EPTK felületen. Ezt szeretné kőbe vésni. Tudja, hogy szükséges rossz a papírmunka, de ez a feltétele az állam felé az elszámolásnak.

Pitz Sándor képviselő

Kik a konzorciumi partnerek? Mennyi a projektek költségvetése? Kaposfő Község van megbízva a pályázatokkal, nem a projektmenedzser. Ha nem csinált semmit sem a projektmenedzser, a pályázatok elcsúsztak.

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Teljesítették az önkormányzat kérését, mert átadták a projekteket a projektmenedzsernek.

Sztányi Tibor polgármester

Úgy gondolja, hogy nem lehet egyik napról a másikra ilyen nagy volumenű pályázatokat átadni. Kell egy átfutási időt hagyni. Jól gondolja?

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

A kerékpárúttal kapcsolatos projektből is azért szállt ki a megyei önkormányzat, mert nagyon nehézkes volt az együttműködés. Nem kaptak választ az e-mailekre, nem nézték át a terveket sem. Úgy gondolták, hogy szeretnének inkább kimaradni ebből a pályázatból. Amit eddig ráköltöttek szeretnék visszakapni. A projektmenedzsmet feladatot nem lehet megosztani, ebbe sosem ment bele a megyei önkormányzat. Nem szeretnének abba a hibába esni, hogy újjal mutogatnak egymásra, ki nem csinálta meg a feladatát. A projektmenedzsmetnek egy kézben kell lennie. Kaposfőnek a projektmenedzserének kellett volna ellátni minden feladatot a pályázatokkal kapcsolatosan. Ha úgy dönt a testület, hogy igénybe veszik a megyei önkormányzat segítő közreműködését, akkor egyedül a megyei önkormányzat dolgozik a projekteken, nem kell nekik más segítsége.

Sztányi Tibor polgármester

Kellene két-három hetes időszakot hagyni a pályázati dokumentációk átadására. Így tudja elképzelni a folyamatot.

Vajai Csilla projektmenedzser

Köszönti a megjelenteket. Valóban csúszásban vannak a projektek, ezt elfogadja. A testület is nagyon jól tudta. Csúszás van az adminisztrációban is. Meg kellett tanulnia, ha rövid határidőre adja be a módosítási kérelmet és közben a mérőföldköveknek teljesülnie kellett volna, ezt már nem tudja kitörölni. Ez a felületen marad. A feladatai során soha nem volt tökéletes, így ebben a feladatban sem. Valamennyi projektet életben tartotta, a testülettel együttműködve, a települési akarat szerint. A kerékpár pályázatot halasztatni kellett, amíg a KEHOP pályázat miatt nem jött létre egyeztetés. A projekt időszak nem módosulhat 3 hónapnál hosszabban, csak külön engedéllyel. A kerékpár utas projektnél tehát az idővel kellett játszani. A tervek elkészültek. Az engedélyeztetés megtörtént. Szeptember 25-én szállt fel a füst, mikor sokoldalú egyeztetést követően úgy lehetett kilépni az ajtón, hogy a határidők tarthatóak lesznek. Fizikailag addig nem épülhet kerékpárút, amíg az ivóvíz pályázat el nem készül. Projekteket több-kevesebb adminisztratív hibával tartotta életben. Jelen pillanatban a 9. számú módosítási igény került benyújtásra a kerékpárút projektnél. Várhatóan az ivóvíz projekt januárban indul el, a kivitelező kiválasztásával. A kerékpárút március közepén indulhat meg.

Jelzi, hogy minden projekt benne van a 36 hónapos megvalósítási időszakban. Nem az a cél, hogy ebből a határidőből kicsússzanak.

Óvoda projekt 2019. december 31-i befejezési dátummal előzetes egyeztetésen van a közreműködő szervezetnél. Ez viszi magával a belső határidőket is. A testület bölcs döntéssel ingatlanokat vásárolt, ez időigényes folyamat volt. Olyan műszaki tartalmat kellett módosítani, ami szintén nagyon időigényes volt. Szeptember 14-én érkezett meg a jogerőssé vált tervdokumentum. Ezt követően a kiviteli tervek és az árazatlan költségvetés elkészítése folyamatban van.

A sportcsarnok pályázatnál megerősíti, hogy másodjára fogadta el a testület a műszaki tartalmat. Lényeges szempont, hogy a közbeszerzési eljárásnál a dokumentáció nem Kaposfő község nevére szólt. Ezeket javítani kellett. A sportcsarnoknál 4. számú módosítási kérelem elkészült, jogvesztő határidőn belül. A maga szakmai tudását a legjobb módon igyekezett felhasználni. Minden projektet életben tartotta, ami eredmény. Minden projekt megvalósítható. Nyilván a munkáját könnyítette volna, ha folyamatosan együtt tud lélegezni ezekkel a projektekkel. El kell mondania, hogy nehéz volt úgy dolgoznia, hogy nem férhetett hozzá a dokumentációhoz. Ez helyi ügy és nem kopogott be a megyei jegyzőhöz emiatt. Úgy gondolta, hogy a testületet előbb-utóbb mindenről tájékoztatta. Úgy gondolja, hogy naprakészek a projektek. Szépséghiba, hogy nincs a projektekre feladat-ellátási szerződése 2018. április 1-je óta. Azóta ellátta a projektmenedzsmenti feladatokat, amiket el kellett látni. Helyrehozhatatlan hiba a projekteket illetően nincs. Ha mégis hibázott elnézést kér. Ha kérdés merül fel, szívesen válaszol rá.

Benedek László képviselő

Messzebbre nyúlik vissza ez a dolog. Ne haragudjon meg senki a kijelentésért, de „egy seggel nem lehet, három lovat megülni.” A képviselők közül néhányan már a ciklus elején úgy gondolták, hogy nem lehet a szövetkezet ügyeit intézni, START munkaprogramot vinni, és a kirendeltséget is vezetni. Fizikailag nem lehetett ennyi ideje mindenre.

Nem érti, hogyan történhetett, hogy februártól májusig nem lehet egy e-mailre válaszolni. Érti, hogy a beruházásokat úgy kell végrehajtani, hogy ne ütközzenek egymásnak. Komoly hibának tartja, hogy ilyen komoly projekteknél az adminisztráció nem készült el. A falu is figyelemmel kíséri a pályázatokat, hiszen a polgármester beígérte a szép új sportcsarnokot, az új óvodát és a kerékpárutat. Várják a beruházásokat és nem készül mégsem semmi. Az ivóvíz pályázatnál a polgármester lobbija 7 hónapos csúszást eredményezett.

Pitz Sándor képviselő

A projektmenedzsernél több információval rendelkezik. Bementek a szakmai beszámolók, elkészültek a hiánypótlások. Ezeket miért nem ismertette a projektmenedzser? Részletesen ismertetni kellett volna az elkészült dokumentumokat. Azt mondta a jegyző asszony, hogy a projektmenedzser nem csinált semmit.

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

A pályázati felületen nem sikerült megfelelően dokumentálni a projekteket. Nem azt mondta, hogy a projektmenedzser nem csinált semmit. Nem állnak úgy, ahogy állni kellene. Ha ez így marad, akkor október 31-én elment az idő. Hiába van számos tervdokumentáció, ha nem nyújtják be a kérelmeket, egy idő után nem foglalkoznak velük pályázati szempontból.

Vajai Csilla projektmenedzser

Június 20-án került benyújtásra a kerékpárút módosítási igénye. December 11-én jött meg a hiánypótlási dokumentáció. Nyilván nem tud fejből minden projektet ismertetni most.

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Munkavégzés történt. De nem tart ott a munkavégzés, ahol állnia kellene. A kerékpárút projekt úgy ahogy áll, de a másik két projekt nagyon le van maradva az adminisztrációval.

Pitz Sándor képviselő

Akkor mégis történt érdemi munkavégzés, tehát valamit elvégzett a projektmenedzser.

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Ne haragudjon, de a valami az itt semmi pályázati szempontból. Nem dolga, hogy a projektmenedzser munkáját megítélje. A megyei önkormányzatnál kettő fej hullott, mert a projektadminisztráció nem volt megfelelő. Ez így nincs rendben. Ha ez így marad, október 31-én nagy baj van. Megmondja őszintén, ha a Magyar Államkincstár nem jelez a jegyző asszonynak és ő nem jelzi felé, amit hallott, ő nem kezdi nézegetni a település projektjeit.

Törzsök Gabriella jegyző

Nem a Kincstár jelzett felé, hanem ő hívta fel a Kincstárat, mert nem hagyta nyugodni az e-mail, amit a Kincstár küldött ki Kaposfőre.

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

A módosítások ellenére sem tart sehol sem a kerékpárút projektje Kaposfőnek. Nem látja, hogy a 9. számú módosítási igény mit takar, mert azt nem látja. A jelenlegi mérföldköveket ismerteti. Szeptember 30-án 25%-os készültségi foknál kellene lenni az építést illetően. Nincs olyan, hogy beszúrunk egy új mérföldkövet. Ezt lehet egyszer csinálni, ha elfelejtette, de folyamatosan nem lehet. Egyszer baj lesz. Nem érkeztek be a szakmai beszámolók, nem hívtak le előleget, nem nyújtottak be kifizetési kérelmeket. A mérföldkőnél nem akkor csinálunk valamit, ha azokat módosítjuk. A mérföldköveket akkor teljesítjük, ha a mérföldkövek teljes dokumentációját letettük az asztalra, és az EPTK felületen rögzítésre kerültek. Ha ez pontosan nem történik meg, a munka végeredménye nulla. Nem mondta, hogy nem dolgozott a projektmenedzser, de a munkavégzése egyenlő a nullával. Ezt továbbra is fenntartja.

Vörhendi Gyuláné képviselő

Ezek szerint a projektmenedzser munkája semmit sem ért.

Kardos László alpolgármester

Milyen határidő lesz október 5-én? Milyen dokumentumokat kell benyújtani?

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

A kerékpárútnál el kell számolni a beruházás 2%-os költségével. Erre úgy tudja, hogy a Palmimar Kft. két számláját be lehet nyújtani.

Törzsök Gabriella jegyző

A 2%-os elszámoláshoz még hiányzik 839 eFt összegű számla. Polgármester úr mondta testületi ülésen, hogy ezt a számlát majd a megyei önkormányzat adja.

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Többek között ezért kereste meg a jegyző asszonyt, hogy érdeklődjön erről a számláról. A megyei önkormányzat csak 480 eFt összegű számlát adhat.

Kardos László alpolgármester

Az említett dokumentumok be lettek küldve?

Vajai Csilla projektmenedzser

Nem lettek benyújtva. Polgármester úrnak legalább egy hónapja írásban jelezte, hogy az eredeti dokumentumok kellenek az elszámoláshoz. A számlákat záradékolni és szkennelni kell, így lehet szabályszerűen felcsatolni.

Kardos László alpolgármester

Lehet mutogatni egymásra, hogy nálam nincsenek meg a dokumentumok.

Törzsök Gabriella jegyző

Jelzi, hogy az eredeti számlákat már előkeresték, de testületi ülésen is jelezte, hogy szerződés nincs a számla mellett.

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Október 5-ig meg kell lennie az ajánlattételi felhívásnak, 3 e-maillal igazolva, 3 db árajánlatnak, teljesítésigazolás, számlák záradékolva és banki kivonat az utalásról. A számlákat a polgármester írja alá teljesítésigazolással. Láta a projektmenedzser aláírását a számlán, ami nem elfogadható.

Kardos László alpolgármester

A projektmenedzser a felsorolt feladatokat el tudná végezni határidőben?

Vajai Csilla projektmenedzser

Nem rajta múlik. Ha hozzáfér a dokumentumokhoz, igen.

Kardos László alpolgármester

Ott kezdődött az egész, hogy két-három héttel ezelőtt, egy testületi ülésen kérte meg a testület a polgármester urat, hogy hozza be a pályázati anyagokat a képviselőknek. A pályázatokat nem látták. Jegyző asszonyt kérték meg, hogy nézzon utána a pályázatoknak. Még azt is megkérdezte, hogy hol, kitől kérhetik ki a dokumentációt. Jegyző asszony lényegében ezért járt utána. Ha ő nem intézkedik, még most sem tudnának egy határidőről sem. A beadott pályázatokat sem látták egészben. A tervezővel is jó lenne felvenni a kapcsolatot.

Vörhendi Gyuláné képviselő

A polgármester úrtól kérdezi, hogy miért, milyen indokkal akarta elhalasztani a mai testületi ülést? Csütörtökre akarta összehívni, informális ülésre a képviselőket. Mi lett volna akkor a pályázatokkal?

Pitz Sándor képviselő

Megkapták a képviselők korábban írásban, hogyan állnak a pályázatok.

Varga Tibor képviselő

A képviselő asszonynak igaza van. Ha ma nem jönnek össze, akkor késő lenne.

Törzsök Gabriella jegyző

Csütörtökön, az informális ülést jegyző nélkül tartanák meg.

Kardos László alpolgármester

A projektmenedzser most sem tudja megerősíteni azt, hogy a szükséges dokumentumok október 5-ig a birtokában lesznek és fel tudja azokat tölteni.

Törzsök Gabriella jegyző

Jelzi, hogy cca 300e Ft összegű számla még hiányzik az elszámoláshoz.

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Igen, ez baj. Meg kell kérni sürgősséggel a felmentést, hiszen nem éri el az elszámoláshoz benyújtott számlák összegei a 2%-os határértéket. Nem tudja, hogy van-e a projektmenedzsmentre kifizetett számla, mert az hozzá lehetne tenni a többi számlához. Úgy kell benyújtaniuk a kifizetési kérelmet, hogy 2% és még egy forint. Ezért kell a két Palmimar Kft számlája, a megyei önkormányzat 481 eFt-os számlája és kellene a projektmenedzseri kifizetésről szóló számla is.

Varga Tibor képviselő

Hogyan történt projektmenedzseri kifizetés?

Sztányi Tibor polgármester

Testületi határozat született arról, hogy a fejlesztési tanácsadó bérezését a projektekben elszámolják. Még nem számolták el. A munkaideje egy részét a pályázati munkavégzésre fordította, ez elszámolható.

Dr. Sárhegyi Judit megyei főjegyző

Jogszabály alapján csak magánszemély lehet projektmenedzser. Céget megbízni nem lehet. Az önkormányzatnál közalkalmazottként dolgozott. A munkabérén felül a projektek terhére kaphat pluszjuttatást. Ha nincs külön megbízási szerződése a projektmenedzsernek a feladatra, hanem mint fejlesztési tanácsadó tevékenykedett az önkormányzatnál, akkor a plusz jövedelme abban az esetben számolható el a pályázatban, ha dokumentálva van jogszabály szerint. A munkaköri leírásának tartalmaznia kell az ellátandó projekt feladatokat, munkaidő kimutatást kell készíteni.

Sztányi Tibor polgármester

Márciusban a fejlesztési tanácsadó lett a Jutai Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltség-vezetője. Közben megbízási szerződéssel látta volna el a fejlesztési tanácsadói feladatokat. Ez a megbízási szerződés nem készült el, így a korábbi döntéséről szóló határozatát a testület visszavonta.

Varga Tibor képviselő

A munkaidő kimutatások korábbi években is így működtek a projektek vonatkozásában?

Sztányi Tibor polgármester

Igen. A testület kért kimutatást arra vonatkozóan, hogy a fejlesztési tanácsadó bérét hogyan számolták el, megtérült-e a foglalkoztatása.

Kardos László alpolgármester

A projektmenedzser nevesítve van-e a pályázatokban? Jelenleg a projektmenedzsernek nincs jogviszonya az önkormányzatnál.

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Az EPTK felületen meg kell adni azt a kapcsolattartót, aki az adott projektet kezelheti. Ezért is válaszolta azt korábban, hogy a megyei önkormányzat ugyan rálát a projektekre, de nem folyik bele a napi munkafolyamatba. Ebben az esetben van kijelölt projektmenedzser, akinek a feladatát képezi az EPTK felület folyamatos kezelése.

Pitz Sándor képviselő

Nem érti, hogy miért probléma az október 5-i elszámolás teljesítése, ha még a megyei önkormányzat meg sem küldte a számlát?

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Csak akkor küldik meg a számlát, ha azt a projektmenedzser kéri. Ez eddig még nem történt meg. Tőlük senki sem kérte. Megküldték a tervezői számlát a kerékpárutas projektnél, valamint az óvodai projektnél. Ahol a feladatokat ellátják, ott vannak az eredeti dokumentumok. Az energetikai projektnél a megyei önkormányzatnál vannak az eredeti dokumentumok, mert a helyszínen ott nézik meg, Kaposfőnél eredeti másolatok találhatóak. Azzal egyetért, hogy a projekteket életben tartotta a projektmenedzser, de most már nem elegendő az életben tartás. Egy hónapon belül az összes pályázat meghal.

Pitz Sándor képviselő

A fejlesztési tanácsadó munkaköri leírása tartalmazza a projektmenedzseri feladatokat. A hivatalnál is megkapta az illetményét. Párhuzamos finanszírozás merül fel.

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Nincs párhuzamos finanszírozás, hiszen a munkaidő kimutatás alapján elszámolható a projektekre. Célfeladatra céljuttatás tűzhető ki. Sok módja van annak, hogy a párhuzamos finanszírozást elkerüljék.

Varga Tibor képviselő

Azt javasolja, hogy a három pályázatot az önkormányzat adja át a megyei önkormányzatnak. Az egy hónap alatt fogadják el a segítő közreműködésüket, majd válasszanak új projektmenedzszt.

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Azt szeretné elkerülni, hogy a projektmenedzseri feladatokat átveszi a megyei önkormányzat. Minden kollégája leterhelt. Nincs szabad kapacitásuk. Abban az egy hónapban segítő közreműködők lesznek. Megbízási szerződés alapján október 3 – október 31. napjáig a megyei önkormányzat a projektmenedzsmenti feladatokat ellátja, hogy a jogvesztő határidőket betarthassák. Nem tudnak csodát csinálni egy hónap alatt. Megmentik az október 5-i határidőt, illetve az október 31-i határidőt. Nem tudják rendbe tenni a kiviteli terveket, nem tudják megoldani a közbeszerzési eljárást sem. A közreműködés térítésmentes lesz. Nyomatékosan kéri, hogy senki se lépjen fel az EPTK felületére. Az egy hónapban a megyei önkormányzat felel a projektekért, ezért szeretne tiszta helyzetet. A megbízási szerződésbe a felelősséget bele lehet írni. Konzorciumi partner a megyei önkormányzat, ezért ez a segítség kihangsúlyozza térítésmentes lesz. Az önkormányzat segítségére lesz szükségük az eredeti dokumentumok benyújtásához. Az egy hónapban a testület dolga lesz projektmenedzsment választani. A beszerzési eljárást le kell folytatni. Az önkormányzat felelősségének megküldik a szükséges dokumentumokat. Kaposfőről kell kiküldeni, mert itt van a feladat.

Varga Tibor képviselő

Azt mondta korábban a polgármester, hogy a mai ülésre hozza be a pályázati dokumentációt.

Kardos László alpolgármester

Az október 5-i határidő lehet későbbre tolni?

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Nem. A kifizetési kérelmet be kell nyújtani. Ha nem lesz teljes az anyag, arra még kaphatnak hiánypótlást. Hiánypótláskor előjöhethetnek még a hiányzó dokumentumok valahonnan.

Varga Tibor képviselő

Megköszöni Jegyző Asszonynak a felajánlott segítségét.

Pitz Sándor képviselő

Javasolja, hogy Vajai Csillát a mai naptól bízza meg 30 napig a testület a projektmenedzseri feladatok ellátásával.

Sztányi Tibor polgármester

Tételes átadásnak kell lennie. Nem lehet egyik napról a másikra felelősségteljesen átvenni ekkora feladatot.

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

A megyei önkormányzat csak addig lesz jelen a projektek életében, amíg az önkormányzat új projektmenedzsment választ. Az új projektmenedzsernek kell átadni majd a pályázati dokumentációkat. A megbízási szerződés alapján a megyei önkormányzat jogosult az EPTK felület kezelésére. Egy hónapon belül a testület kiválasztja az új projektmenedzsment, aki a valóságban továbbviszi a projekteket. A megyei önkormányzat kiegészítő feladatot lát el, ehhez nem kell segítség.

Vajai Csilla projektmenedzser

A mérföldkövek elviekben aktualizálva vannak.

Varga Tibor képviselő

Azért jöttek ma össze, hogy ezeket a pályázatokat ne bukja el a település. A kaposfői emberek életminőségét javítják az elnyert pályázatok.

Vörhendi Gyuláné képviselő

Nem ellenfelek, akik itt ülnek. Mindenki, a kaposfői emberek érdekét szolgálja. Azt szeretnék, hogy a pályázatok teljesüljenek.

Pitz Sándor képviselő

Ellenérdekű felek voltak a megyei önkormányzattal, mert a projektmenedzseri díjazást tekintve minél nagyobb összeget szerettek volna.

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző

Azonos az érdekük, hogy ne bukják el a pályázatot. A megyei önkormányzatnak négy millió forintja van a két pályázatban.

Sztányi Tibor polgármester

A határozati javaslat az, hogy az önkormányzat megköszöni a megyei önkormányzat felajánlott segítségét. A testület megbízási szerződést köt a megyei önkormányzattal a három TOP pályázat tekintetében, október 31-ig a projektmenedzseri feladatok ellátására, térítésmentesen a projektmenedzseri feladatok ellátásáig.

Kéri, hogy a Hivatal bocsássa rendelkezésre az elszámoláshoz szükséges pénzügyi dokumentumokat.

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

Kaposfő Község Önkormányzat 290/2018. (X. 02.) Képviselő-testületi határozata

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00040 azonosítószámon benyújtott „Ez(er) egy mesevár” óvoda és bölcsőde fejlesztése Kaposfőn, a TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00013 azonosítószámon benyújtott „Közlekedésbiztonság javítása Kaposfő községben” valamint a TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00039 azonosítószámon benyújtott „Kaposfő Sportcsarnok energetikai fejlesztése” projektek vonatkozásában a projektmenedzseri feladatokat Vajai Csilla projektmenedzsertől 2018. október 2. napjával megvonja.

A Képviselő-testület felkéri a Somogy Megyei Önkormányzatot a segítő közreműködésre a fent nevezett pályázatok vonatkozásában.

A testület felhatalmazza a Polgármestert a Somogy Megyei Önkormányzattal kötendő megbízási szerződés azonnali aláírására és a segítő szervezettel való együttműködésre.

Felelős: Sztányi Tibor polgármester

Határidő: azonnal

Sztányi Tibor polgármester

Megköszöni a részvételt, és a Képviselő-testület ülését 18³² órakor bezárta.

Sztányi Tibor
polgármester

Kmf.



Törzsök Gabriella
jegyző


(Az ülésről hangfelvétel készült.)

J E L E N L É T I Í V



Készült: Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. október 2. napján 17.⁰⁰ órakor megtartott rendkívüli
Képviselő-testületi üléséről a kaposfői Tanácsteremben.

Jelen vannak:

Sztányi Tibor	polgármester
Kardos László	alpolgármester
Benedek László	képviselő
Matesz Péter	képviselő
Pitz Sándor	képviselő
Varga Tibor	képviselő
Vörhendi Gyuláné	képviselő


.....

.....

.....
.....

.....

.....
.....

.....



.....

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Sárhegyi Judit	megyei jegyző
Törzsök Gabriella	jegyző
Angyalné Gömbös Katalin pü.üi.	

VAJAI GYULA


.....

.....

.....

.....

Kaposfő Község Önkormányzata

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel/: 82/577-030

E-mail: kaposfo@kaposfo.hu



Ügyiratszám: Kf/181-24/2018.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. október 2. napján (kedden) 17.⁰⁰ órakor rendkívüli ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kaposfő Község Önkormányzat tanácssterme
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

N a p i r e n d

- 1.) Beszámoló a futó pályázatokról
Előadó: Varga Tibor képviselő

Megjelenésére feltétlenül számítok. Esetleges távolmaradását kérem, jelezze a Hivatalban!

Kaposfő, 2018. október 1.

Vörhendi Gyuláné sk.
képviselő



Varga Tibor sk.
képviselő

Kulsdw Peter (Dr) 301541-8726

Bowes Gábor 2019160-160

Witzmann M. 10. 12. 15⁰⁰ 50